

CENTRE DES LOISIRS COUSINEAU-SAUMURE

Mise à jour : 30 septembre 2018

DÉPENSES - BÂTIMENT			
	Prévisions	Payé	Différence
Bâtiment	1 629 406.00 \$	1 629 406.00 \$	-
Imprévus	25 000.00 \$	42 666.00 \$	(17 666.00) \$
Services professionnels	50 000.00 \$	60 547.36 \$	(10 547.36) \$
Mobilier / Aménagement intérieur	50 000.00 \$	49 812.93 \$	187.07 \$
Aménagement technologique (son et caméras)	15 000.00 \$	18 164.77 \$	(3 164.77) \$
Affichage (intérieur et extérieur)	10 000.00 \$	3 979.03 \$	6 020.97 \$
Raccordement et démolition	79 000.00 \$	76 430.90 \$	2 569.10 \$
		-	-
	1 858 406.00 \$	1 881 006.99 \$	(22 600.99) \$
DÉPENSES - TERRAIN			
	Prévisions	Payé	Différence
Drainage stationnement	15 000.00 \$	106 900.46 \$	(6 900.46) \$
Drainage du terrain	15 000.00 \$		
Aménagement du stationnement	20 000.00 \$		
** AJOUT** Structure du stationnement	50 000.00 \$		
Aménagement extérieur	30 000.00 \$	30 030.98 \$	(30.98) \$
Éclairage extérieur - Phase 1 (stationnement)	25 000.00 \$	2 945.99 \$	22 054.01 \$
Éclairage extérieur - Phase 2 - (soccer)		Remis 2019	
Éclairage extérieur - Phase 3 (baseball)		Remis 2019	
	155 000.00 \$	139 877.43 \$	15 122.57 \$
TOTAL	2 013 406.00 \$	2 020 884.42 \$	(7 478.42) \$
Asphaltage du stationnement*	100 000.00 \$	non appliqué au total	

FINANCEMENT (REVENUS)	Annoncé	Réel
Subvention PIC 150	500 000.00 \$	500 000.00 \$
Règlement d'emprunt *	900 000.00 \$	600 000.00 \$
Surplus "Projets spéciaux"	90 000.00 \$	90 000.00 \$
Budget 2017	78 574.00 \$	78 574.00 \$
Budget 2018	149 494.00 \$	140 630.00 \$
Commanditaires confirmés	115 000.00 \$	380 000.00 \$
Fond de roulement	225 000.00 \$	225 000.00 \$
TOTAL DU FINANCEMENT	2 058 068.00 \$	2 014 204.00 \$

* Le montant du règlement d'emprunt a été diminué du montant de commandite qui y sera appliqué spécifiquement.

LISTE DES ÉLÉMENTS À TERMINER		
	Estimé	
Éclairage du stationnement	25 000.00 \$	
Éclairage du terrain de balle	25 000.00 \$	
Éclairage des terrains de soccer	25 000.00 \$	
Installation de la clôture	15 000.00 \$	
Finition de l'aménagement du terrain	10 000.00 \$	
Affiche extérieure	5 000.00 \$	
TOTAL	105 000.00 \$	